

ALBO	SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR.COM.LE	U.T.C.
------	------------	------	------	-------------	--------



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 147 DEL 27/05/2015

REG. GEN. N. 425 DEL 01/06/2015

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIFILO' NEI PRESSI DELL'UFFICIO POSTALE".
PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL 20/05/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con determina Sindacale n. 3 del 03/03/2015 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei "lavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifilò nei pressi dell'ufficio postale", l'Ing. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica il quale possiede le competenze tecniche e professionali per poter svolgere l'incarico;
- con determina n. 189 R/G il dirigente dell'Area T.E.A., a seguito di espletamento di gara informale ai sensi dell'art. 72 del vigente regolamento comunale dei contratti, ha affidato i suddetti lavori all'impresa R.C. Costruzioni S.n.c., con sede in via Battaglia, n. 8, Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875, il cui prezzo complessivo offerto è di € 3.437,61, pari ad un ribasso del 15,65% sul prezzo a base di gara di € 4.075,41 oltre manodopera, oneri per la sicurezza ed IVA;
- in data **20/03/2015** si è provveduto alla consegna dei lavori, giusto verbale di consegna di pari data, il cui concreto inizio è avvenuto in data **08/04/2015**;

PRESO ATTO CHE:

- in data **20/05/2015** il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all'approvazione della Perizia di Variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/06 e corrispondenti al comma 3 "miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità", in quanto la medesima non ha alterato la sostanza del progetto, ne ha comportato la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato.
- L'indicata perizia di Variante, suppletiva nei confronti dell'impresa, **per un maggior importo contrattuale di € 584,58, ha lasciato** inalterato l'importo del progetto, attingendo per detto maggior importo utilizzando il ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta

€ 4.741,58

a.1) Per manodopera	€	2.180,67
a.2) Per oneri della sicurezza	€	<u>350,00</u>
IMPORTO LAVORI	€	7.272,25
Ribasso offerto del 15,65 x 4.741,58	€	<u>742,05</u>
Totale lavori	€	6.530,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA 22% su A	€	1.436,64	
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri	€	131,67	
- Oneri conferimento a discarica	€	150,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti e collaudo	€	<u>251,49</u>	
Sommano	€	1.969,80	€ <u>1.969,80</u>
Totale progetto			€ 8.500,00

• che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 8.500,00, è garantita con fondi comunali e trova imputazione al Cap.20150104 (ex codice 2.01.05.01/4), art. 1, imp. 1628/2013/15, del bilancio comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 161/RG del 10/03/2015 (Reg. UTC 61/2015);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la L.R. n. 12/2011 e ss. mm. ed ii.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) **Di prendere atto** della perizia di Variante, suppletiva nei confronti dell'impresa, **per un maggior importo contrattuale di € 584,58**, ha lasciato inalterato l'importo del progetto, attingendo per detto maggior importo utilizzando il ribasso d'asta secondo il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta	€	4.741,58
a.1) Per manodopera	€	2.180,67
a.2) Per oneri della sicurezza	€	<u>350,00</u>
IMPORTO LAVORI	€	7.272,25
Ribasso offerto del 15,65 x 4.741,58	€	<u>742,05</u>
Totale lavori	€	6.530,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA 22% su A	€	1.436,64	
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri	€	131,67	
- Oneri conferimento a discarica	€	150,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti e collaudo	€	<u>251,49</u>	
Sommano	€	1.969,80	€ <u>1.969,80</u>
Totale progetto			€ 8.500,00

2) Di dare atto che:

- che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 8.500,00, è garantita con fondi comunali e trova imputazione al Cap.20150104 (ex codice 2.01.05.01/4), art. 1, imp. 1628/2013/15, del bilancio comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 161/RG del 10/03/2015 (Reg. UTC 61/2015);

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con determinazione sindacale n. 3 del 03/03/2015;

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

4) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL RESP.LE DELL'AREA TECNICA E.A.

(Ing. Salvatore Faro)

