

SPERANZA
07/10/2015


Oggetto: determina 16 per pubblicazione all'albo pretorio
Mittente: ctic82100a@istruzione.it
Data: 06/10/2015 23.55
A: protocollo@comune.calatabiano.ct.it

ISTITUTO COMPRENSIVO " G.MACHERIONE "
Via Vittorio Veneto, 93-95 - tel.fax 095 645610
95011 CALATABIANO
Cod.scuola CTIC82100A - C.F.83002490874
e-mail:ctic82100a@istruzione.it - http:www.icmacherionecalatabiano.gov.it

CALATABIANO, 06/10/2015


Con preghiera di pubblicazione all'albo pretorio
si invia in allegato :
1. DETERMINA N. 16 DEL 05/10/2015
F.To Salvatore Puglisi

— Allegati: —————

approvazione variante -det 16.pdf 1,3 MB



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
 Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
 e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



UNIONE EUROPEA

FONDI
 STRUTTURALI
 EUROPEI



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MACHERIONE"
 Via Vittorio Veneto 93/95 - tel. fax 095645610 95011 CALATABIANO (CT)
 Cod. Scuola CTIC82100A - C.F.83002490874 e-mail:ctic82100a@istruzione.it -
<http://www.icmacherionecalatabiano.gov.it>



Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013
 - PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". - Asse II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti". Avviso congiunto MIUR-MATTM n. 7667 del 15 giugno 2010 CIG n. 5970688F97

AZIONE	CUP
C-1-FESR06 POR SICILIA-2010-1086	J18G10001110007
C-4-FESR06 POR SICILIA-2010-826	J18G10001050007
C-5-FESR06 POR SICILIA-2010-732	J18 G10001080007

Prot. n. ~~2887~~ del 05.10.2015

Determinazione del Dirigente Scolastico
 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

N. 16 del 05.10.2015

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

relativa ai lavori di riqualificazione degli edifici di CALATABIANO E PASTERIA in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività degli edifici, secondo quanto previsto dal PON "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" FESR 2007-2013 2007 IT 16 1 PO 004 ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI"- Obiettivo C- PROGETTI:

- C-1-FESR06 POR SICILIA - 2010 - 1086 CUP J18G10001110007
 - C-4-FESR06 POR SICILIA - 2010 - 826 CUP J18G10001050007
 - C-5-FESR06 POR SICILIA - 2010 - 732 CUP J18 G10001080007
- CIG n. 5970688F97

PREMESSO

— che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
 Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
 e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



UNIONE EUROPEA

FONDI
 STRUTTURALI
 EUROPEI



Sicilia 2007/2013

DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

- che, con l'Avviso Congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- che, questa Istituzione Scolastica e l'ente locale (Comune di CALATABIANO) proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 21/12/2012, prot. 3523/A44 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;
- che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n AOODGAI/1846 del 14/02/2012 ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a €. 349.033,87 per la realizzazione del Piano di intervento, comprensivo dei seguenti moduli denominati "C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1086"; "C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-826"; "C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-732", presentato da questa Istituzione Scolastica;
- che con delibera n. 12 del 01/10/2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato il suddetto piano di interventi;
- che, con atto del D.S. det. n° 1 prot. 2691 del 11/09/2013, è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano Prof. Salvatore Puglisi;
- che, con atto del 01/07/2014 prot. 3034/A44 è stato nominato quale progettista e direttore dei lavori il Dott. Ing. **Pietro Vella**;

VISTO

- il verbale prot. 3758 del 1 ottobre 2014, con il quale è stato validato, ai sensi dell'art.55 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.", il progetto esecutivo, redatto il 23 luglio 2014 dal progettista ing. Dott. Pietro Vella, in virtù del contratto sottoscritto in data 01/07/2014 prot. 3034/A44 relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali dell'I.C. "G. MACHERIONE" DI CALATABIANO SEDE DI CALATABIANO;
- l'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 26/09/2014;
- il *nulla osta* espresso dall'ente locale proprietario del bene in data 15/10/2014, prot. 13591, alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.O. per gli Attribuzioni Regionali - Uff. Op. N.
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per la crescita e lo sviluppo sociale



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



CONSIDERATO

— che tutti e tre i livelli di progettazione dell'opera in parola (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto dal MIUR le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010,

PRESO ATTO

- di aver dato corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 221.387,66 (duecentoventunomilatrecentoottantasette/66);
- Che i lavori sono stati appaltati all'impresa I.C.E.S. s.r.l. Contrada Niscima s.n. 93100 CALTANISSETTA, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 163.024,80 oltre IVA di cui € 7.701,91 per oneri di sicurezza ed €. 52.800,38 per costo del personale;
- di aver provveduto alla registrazione del contratto, Rep. N. 1390/A44 del 15 aprile 2015, all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Caltanissetta – il 16 aprile 2015 al n. 496 serie 3.

CONSIDERATO

- Che con verbale del 30 aprile 2015 sono stati consegnati i lavori all'Impresa I.C.E.S. s.r.l. Contrada Niscima s.n. 93100 Caltanissetta;
- che in data 12 maggio 2015 i lavori hanno avuto effettivo inizio;
- **Che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire alcune categorie di opere di pitturazione delle pareti, collocazione di ponteggi per esecuzione riparazione tetto, estirpazione e reimpianto di palme e fornitura e collocazione di impianto di illuminazione a led nel plesso di Pasteria, tutte categorie di lavori non prevedibili all'atto della redazione del progetto ed indispensabili per il buon funzionamento del plesso scolastico, determinando un maggior impegno di €. 11.742,05 pari al 7,20% dell'importo contrattuale per i quali si farà fronte con le somme per imprevisti del quadro economico di progetto;**
- che tale situazione è stata segnalata dall'impresa esecutrice con nota del 4 luglio 2015 ed accertata in data 10 luglio 2015 alla presenza del Direttore dei lavori, del rappresentante della Ditta appaltatrice nonché dello scrivente in qualità di RUP
- che, con propria nota pec n. 2321 del 13/07/2015 è stata rimessa al progettista e Direttore dei Lavori, la valutazione della segnalazione avanzata dalla ICES Srl, nonché la individuazione della soluzione tecnica volta a far sì che l'opera da realizzare potesse risultare funzionale ai fini previsti e, soprattutto, sicura per gli utenti,
- Che gli interventi che comportavano una riduzione di spesa sono stati realizzati in corso d'opera,
- che per gli interventi da realizzare come opere aggiuntive al miglioramento ed alla funzionalità del plesso scolastico è necessario predisporre la presente perizia di variante,
- Che tali nuove categorie di lavoro non alterano la sostanza del progetto, mantenendo l'impegno finanziario all'interno del finanziamento concesso;
- Che per la realizzazione delle opere previste nella variante è stato necessario concordare 5 (cinque) nuovi prezzi di cui n. 2 con analisi e gli altri desunti dal prezzario regionale utilizzato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzioni di Area: Istruzione - Ufficio di
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



in fase di progettazione, concordati con verbale del 12 settembre 2015 in sede di redazione della perizia di variante, ed applicando la riduzione del 36,276% pari al ribasso d'asta offerto in sede di gara mentre per le analisi sono stati utilizzati i prezzi unitari riferiti all'atto dell'offerta di gara;

DATO ATTO

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, giusta autorizzazione dell'Autorità di gestione (nota prot. n. AOODGAI/1846 del 14/02/2012 // provvedimento di conferma a finanziamento)

TUTTO CIO' PREMESSO,

DETERMINA

- di **APPROVARE** le premesse nella loro interezza;
- di **APPROVARE** la perizia di variante redatta dal direttore lavori ing. Dott. Pietro Vella;
- di **APPROVARE** il nuovo quadro economico venutosi a determinare con la perizia di cui sopra;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al DSGA ff., sig.ra Grazia Petralia, per i provvedimenti di competenza;
- di **PUBBLICARE** copia della presente determinazione agli albi dell'Istituto Scolastico e dell'Ente Locale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 20 del 25/07/2014

Parere di regolarità contabile In data 12/06/2013 con protocollo n. AOODGAI/6679 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.033,87 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.



F.to: Il Dirigente scolastico/RUP
Prof. Salvatore Puglisi