

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di Euro. _____</p> <p>N. _____ del _____ di Euro. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>14</u> DEL <u>7 FEB. 2011</u></p>
---	--

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI D'INIZIO LAVORI DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO N°1000359/CT-60 "PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ" e N°1000360/CT-61 "PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA".

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 19 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.-FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.-DESTRO MIGNINO dr.ssa SIMONA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.-SAMPERI dr. SALVATORE	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.-SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-SPOTO AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Sampieri Salvatore

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI D'INIZIO LAVORI DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO N°1000359/CT-60 "PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ" e N°1000360/CT-61 "PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA".

Ufficio Proponente e Redigente: Geom. A. Fichera

A. Fichera



Assessore AL LL. PP.

[Handwritten signature]

Premesso che:

Con nota prot. 37977 del 02/12/2010, notificata brevi manu al Sindaco il 13.12.2010, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 18227 del 14/12/2010, venivano notificati i decreti nn. 357 - 358 - 359 - 360 del Dirigente Servizio I-Cantieri di lavoro e fondo siciliano dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale Lavoro, con i quali venivano autorizzati e finanziati rispettivamente i cantieri regionali di lavoro:

(N°1000357/CT-58)- MARCIAPIEDE IN VIA PIRATO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA TRIFILO' E VIA G. OBERDAN DI € 108.597,00.

(N°1000358/CT-59)- MARCIAPIEDE IN VIA PIRATO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI COMPRESI TRA VIA ALCANTARA E VIA TRIFILO' E TRA VIA G. OBERDAN E VIA GARIBALDI DI € 109.929,00.

(N°1000359/CT-60)-PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ DI € 110.479,00.

(N°1000360/CT-61)- PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA DI € 111.094,00.

Considerato che l'inizio dei lavori dei cantieri in questione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge Regionale N° 25/1993 e delle successive circolari esplicative deve essere disposto entro sessanta giorni dalla notifica dei decreti di finanziamento.

Rilevato che il suddetto termine dei sessanta giorni dalla notifica dei decreti viene a scadere il prossimo 10 Febbraio 2011 e che è indispensabile trasmettere il presente atto di richiesta proroga all'Assessorato competente, pena la revoca del finanziamento.

Dato Atto che si è già provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi utili ad iniziare, a far data dal 10 febbraio c.a., i primi due cantieri di lavoro, distinti con i N°1000357/CT-58 e N°1000358/CT-59, avendo per essi già assunto il personale qualificato, incaricato le figure tecniche dell'istruttore e del direttore di Cantiere, ottenuto dal centro per l'impiego competente, l'elenco degli operai comuni da avviare al lavoro.

Dato Atto che è in corso il perfezionamento e completamento degli atti tecnici amministrativi previsti per legge, per gli altri due cantieri di lavoro distinti con il N°1000359/CT-60

“PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ DI € 110.479,00” e con il N°1000360/CT-61 “PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE L’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA DI € 111.094,00” in quanto, per problemi di mancanza di personale interno all’UTC conseguente all’assenza sin dal 01 gennaio 2011 di ben due unità di personale tecnico provenienti da altro Ente (Comune di Belpasso) che svolgevano servizio a scavalco presso questo Comune, non si è riuscito ad approntare in tempo utile tutte le procedure amministrative finalizzate all’avvio degli altri due sopracitati cantieri di lavoro per disoccupati assegnati.

Ritenuto che ricorrano i motivi di forza maggiore e si sia configurata chiaramente la fattispecie prevista dall’Assessorato regionale perché venga richiesta la concessione della proroga di pari durata (ulteriori 60 gg. a decorrere dal 11/02/2011) prevista;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE

- 1) Richiedere, all’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, la proroga di sessanta giorni a decorrere dal 11 febbraio 2011 ed a **scadere il 11 aprile 2011** per l’avvio dei lavori dei due cantieri di lavoro per disoccupati **N°1000359/CT-60 “PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA ARMANDO DIAZ DI € 110.479,00” e N°1000360/CT-61 “PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE L’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PASTERIA DI € 111.094,00”**, di cui al D.R.S. n. 359 e al D.R.S. n. 360, entrambi registrati il 24/11/2010.
- 2) Trasmettere copia della presente Deliberazione di Giunta Comunale a:
 - a. Assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento regionale del Lavoro – Ufficio Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano.
 - b. Responsabile dell’Area Tecnica.
- 3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
- 4) Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i..

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 e come
sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

PARERE favorevole/contrario per i seguenti motivi:

data 17 FEB. 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-ECOLOGIA-AMBIENTE



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n. _____ del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 07/02/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Calatabiano, li 8 FEB 2011

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria