

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di Euro. _____</p> <p>N. _____ del _____ di Euro. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p><b>COMUNE DI CALATABIANO</b>  <b>Provincia di Catania</b></p> <p><b>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</b></p> <p>N. <u>35</u> DEL <u>21/04/2011</u></p>
---	---

**OGGETTO:** "CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI COMPRESI TRA LA VIA ALCANTARA E VIA TRIFILO' E TRA VIA OBERDAN E VIA GARIBALDI" - L.R. 14/05/2009, N. 6, ART. 36 – CANTIERE N. 1000358/CT- 59. APPROVAZIONE VARIANTE E.N.P.;

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.-FAZIO ANTONINO	V.SINDACO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.-SAMPERI dr. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.-SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.-SPOTO AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Fazio Antonino

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

### DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 39 DEL 21/04/2011

OGGETTO: "CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI COMPRESI TRA LA VIA ALCANTARA E VIA TRIFILO' E TRA VIA OBERDAN E VIA GARIBALDI" - L.R. 14/05/2009, N. 6, ART. 36 - CANTIERE N. 1000358/CT- 59

APPROVAZIONE VARIANTE E N.P.

Ufficio Proponente : Ass. Cantieri Lavoro

Redigente:  
Geom. Antonino Fichera

RELAZIONE

Premesso che:

- con determinazione sindacale n. **03** del **05/01/2011** è stato nominato il Geom. Antonino Fichera, Responsabile Unico del Procedimento;
- Con delibera di Giunta Comunale n. **111** del **10/12/2009** è stato approvato il progetto redatto Geom. Antonino Paradiso, libero professionista incaricato con determinazione sindacale n. **35** del **01/12/2009**, nell'importo complessivo di **€ 115.958,00** con la seguente ripartizione di spesa:

*Preventivo di spesa a carico del Fondo Siciliano:*

1) Trattamento economico personale di direzione	€	7.773,42	
2) Trattamento economico lavoratori	€	33.148,50	
3) Assicurazioni sociali personale di Direzione	€	4.338,60	
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€	10.846,50	
5) Organizzazione e varie	€	3.818,49	
6) Materiali, trasporti, noli, etc..	€	<u>50.717,50</u>	
Totale complessivo	€	<u>110.643,09</u>	
In cifra tonda	€		110.643,00

*Preventivo di spesa a carico dell'Ente Gestore:*

A) Attrezzi da lavoro	€	486,53	
B) per indumenti per la sicurezza nel cantiere	€	<u>1.705,50</u>	
	€	2.192,03	
C) IVA 20% su A+B	€	438,41	
D) Oneri per la discarica (Decreto Ronchi)	€	<u>2.684,70</u>	
TOTALE	€	<u>5.315,14</u>	€ 5.315,00

**Importo complessivo del cantiere € 115.958,00**

- A seguito del finanziamento, **giustq Decreto n. 358 del 24/11/2010**, le somme relative al *preventivo a carico del Fondo Siciliano* sono state così modificate

1) Trattamento economico personale di direzione	€	7.826,11	
2) Trattamento economico lavoratori	€	33.369,00	
3) Assicurazioni sociali personale di Direzione	€	4.338,60	
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€	10.846,50	
5) Organizzazione e varie	€	3.818,49	
6) Materiali, trasporti, noli, etc..	€	<u>49.730,29</u>	
Totale complessivo	€	<u>109.928,99</u>	
In cifra tonda	€		<u>109.929,00</u>

- Il finanziamento dei lavori della complessiva spesa di **€ 109.929,00** è garantito dal decreto n.358 del 24/11/2010, Assessorato Reg.le della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro;

- Il Cantiere dei lavori ha avuto inizio il **10/02/2011** ed è stato incaricato quale Direttore di cantiere il Geom. Giovanni Luca, mentre a seguito di gara d'appalto, mediante procedura aperta, la fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti è stata affidata all'Impresa Chisari Ascensio, per l'importo netto di **€ 28.595,86**, pari ad un ribasso dell'11,10% sul prezzo a base di gara di € 32.166,32, oltre **€ 740,40** per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

**Rilevato che :**

in corso d'opera si è ravvisato, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato, modifiche che, comunque, non hanno comportato mutamento dell'oggetto e dei luoghi e che risultano compatibili con le caratteristiche generali e le finalità del progetto, come meglio evidenziato successivamente, e che, conseguentemente, il progettista del cantiere Geom. Antonino Paradiso ha redatto, su richiesta dell'Amministrazione, **nei limiti del finanziamento concesso**, ai sensi dell'art. 25, c. 3, primo periodo, della legge n. 109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, la relativa Perizia di variante il cui quadro economico risulta nel totale invariato rispetto a quanto concesso con Decreto n.358 del 24/11/2010, infatti le somme relative al *preventivo a carico del Fondo Siciliano* risultano:

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.826,11	
2) Trattamento economico lavoratori	€ 33.369,00	
3) Assicurazioni sociali personale di Direzione	€ 4.338,60	
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€ 10.846,50	
5) Organizzazione e varie	€ 3.818,49	
6) Materiali, trasporti, noli, etc..	<u>€ 49.730,29</u>	
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ <u>109.928,99</u></b>	
<b>In cifra tonda</b>		<b>€ <u>109.929,00</u></b>

- Il R.U.d.P. Geom. Antonino Fichera ha provveduto, in data **18/04/2011**, all'approvazione tecnica della detta Perizia di Variante e dei nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 134, comma 9, e art. 136, c. 3, del D.P.R. n. 554 del 21/12/1994;

**Dato atto che** dalla relazione allegata alla indicata perizia si evince che la stessa, redatta ai sensi dell'art. 25, c. 3°, primo periodo, della legge n. 109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, prevede interventi che **non solo rispettano in gran parte le previsioni progettuali**, ma, pur variando e introducendo nuove categorie di lavoro migliorative, con conseguenti nuovi prezzi, in massima parte desunti dal prezzario regionale in vigore alla data progettuale, **non alterano la natura e destinazione dell'opera, in quanto le forniture previste non eccedono l'importo contrattuale;**

**PER LE MOTIVAZIONI DI CUI SOPRA SI PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) che tutto quanto premesso costituisce parte integrante del dispositivo di delibera;
- 2) di approvare la variante, in corso d'opera ed i relativi nuovi prezzi, al cantiere di lavoro per disoccupati per la **“Realizzazione del marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra la via Trifilò e la via Oberdan”** - L.R. 14/05/2009, n. 6, art. 36 – **Cantiere n. 1000358/CT- 59**, variante redatta dal Geom. Antonino Paradiso, del complessivo importo di spesa a carico dell'Ass.to Reg.le di **€ 109.929,00**, come da elaborati grafici progettuali;
- 3) dare atto che tale progetto è stato approvato in linea tecnica dal RUdP , in data 18/04/2011;

4) di trasmettere, per come specificatamente previsto dal "Manuale Pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati", edito dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, copia dell'approvazione tecnica del R.U.d.P. e della presente deliberazione di approvazione amministrativa di questo competente organo dell'Ente gestore al Servizio I del Dipartimento Lavoro del richiamato Ass.to Reg.le.

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 e come sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

**PARERE favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

---

data 20/04/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-ECOLOGIA-AMBIENTE

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

---

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

data \_\_\_\_\_

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ssa Concetta Puglisi)



La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ssa Concetta Puglisi)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 21/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria