

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere  
\_\_\_\_\_

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 21/04/2011

**OGGETTO:** "CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIFILO' E VIA G. OBERDAN " - L.R. 14/05/2009, N. 6, ART. 36 - CANTIERE N. 1000357/CT- 58. APPROVAZIONE VARIANTE E N.P..

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.-FAZIO ANTONINO	V.SINDACO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.-SAMPERI dr. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.-SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.-SPOTO AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Federico Antonino

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

### DELIBERA

(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

( ) aggiunte /integrazioni:

( ) modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 90 DEL 2/10/2011

OGGETTO: "CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA PIRATO, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIFILO' E VIA G. OBERDAN " - L.R. 14/05/2009, N. 6, ART. 36 – CANTIERE N. 1000357/CT 58

APPROVAZIONE VARIANTE E N.P.

Ufficio Proponente: Ass. Cantieri Lavoro

Redigente:  
Geom. Antonino Fichera

RELAZIONE

Premesso che:

- con determinazione sindacale n **02** del **05/01/2011** è stato nominato il Geom. Antonino Fichera, Responsabile Unico del Procedimento;
- Con delibera di Giunta Comunale n. **110** del **10/12/2009** è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Anna Rita Paradiso, libero professionista incaricato con determinazione sindacale n. 34 del 01/12/2009, nell'importo complessivo di € 114.456,00 con la seguente ripartizione di spesa:

*Preventivo di spesa a carico del Fondo Siciliano:*

1) Trattamento economico personale di direzione	€	7.107,20	
2) Trattamento economico lavoratori	€	30.307,20	
3) Assicurazioni sociali personale di Direzione	€	3.966,72	
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€	9.916,80	
5) Organizzazione e varie	€	3.773,88	
6) Materiali, trasporti, noli, etc..	€	54.318,40	
Totale complessivo	€	109.390,20	
In cifra tonda			€ 109.390,20

Preventivo di spesa a carico dell'Ente Gestore:

A) Attrezzi da lavoro	€	486,53	
B) per indumenti per la sicurezza nel cantiere	€	1.705,50	
	€	2.192,03	
C) IVA 20% su A+B	€	438,41	
D) Oneri per la discarica (Decreto Ronchi)	€	2.435,63	
TOTALE	€	5.066,07	€ 5.066,07

Importo complessivo del cantiere € **114.456,00**

- A seguito del finanziamento, **giustò decreto n.357 del 24/11/2010**, le somme relative al preventivo a carico del Fondo Siciliano sono state così modificate

1) Trattamento economico personale di direzione	€	7.155,30	
2) Trattamento economico lavoratori	€	30.508,80	
3) Assicurazioni sociali personale di Direzione	€	3.966,72	
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€	9.916,80	
5) Organizzazione e varie	€	3.773,88	
6) Materiali, trasporti, noli, etc..	€	53.275,42	
Totale complessivo	€	108.596,92	
In cifra tonda			€ <b>108.597,00</b>

- Il finanziamento dei lavori della complessiva spesa di € 108.597,00 è garantita dal decreto **n.357 del 24/11/2010**, Assessorato Reg.le della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro;
- Il Cantiere dei lavori ha avuto inizio il **10/02/2011** ed è stato incaricato quale Direttore di cantiere il **Geom. Antonino Rapisardi Cardillo**, mentre a seguito di gara d'appalto,

mediante procedura aperta, la fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti è stata affidata all'Impresa Chisari Ascensio, per l'importo netto di € 30.211,41, pari ad un ribasso dell'11,10% sul prezzo a base di gara di € 33.983,58, oltre € 782,23 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

**Rilevato che :**

- in corso d'opera si è ravvisato, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato, modifiche che, comunque, non hanno comportato mutamento dell'oggetto e dei luoghi e che risultano compatibili con le caratteristiche generali e le finalità del progetto, come meglio evidenziato successivamente, e che, conseguentemente, il progettista del cantiere Ing. Anna Rita Paradiso ha redatto, su richiesta dell'Amministrazione, **nei limiti del finanziamento concesso**, ai sensi dell'art. 25, c. 3, primo periodo, della legge n. 109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, la relativa Perizia di variante il cui quadro economico risulta nel totale invariato rispetto a quanto concesso con decreto **n.357 del 24/11/2010, infatti le somme relative al preventivo a carico del Fondo Siciliano :**

1) Trattamento economico personale di direzione	€ 7.155,30
2) Trattamento economico lavoratori	€ 30.508,80
3) Assicurazioni sociali personale di Direzione	€ 3.966,72
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€ 9.916,80
5) Organizzazione e varie	€ 3.773,88
6) Materiali, trasporti, noli, etc..	<u>€ 53.275,42</u>
Totale complessivo	<u>€ 108.596,92</u>

**In cifra tonda**

**€ 108.597,00**

- Il R.U.d.P. Geom. Antonino Fichera ha provveduto, in data **18/04/2011**, all'approvazione tecnica della detta Perizia di Variante e dei nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 134, commi 9, e art. 136, c. 3, del D.P.R. n. 554 del 21/12/1994;

**Dato atto che** dalla relazione allegata alla indicata perizia si evince che la stessa, redatta ai sensi dell'art. 25, c. 3°, primo periodo, della legge n. 109/94, con le modifiche ed integrazioni delle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, prevede interventi che **non solo rispettano in gran parte le previsioni progettuali**, ma, pur variando e introducendo nuove categorie di lavoro migliorative, con conseguenti nuovi prezzi, in massima parte desunti dal prezzario regionale in vigore alla data progettuale, **non alterano la natura e destinazione dell'opera, in quanto le forniture previste non eccedono l'importo contrattuale;**

**PER LE MOTIVAZIONI DI CUI SOPRA SI PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) che tutto quanto premesso costituisce parte integrante del dispositivo di delibera;
- 2) di approvare la variante, in corso d'opera ed i relativi nuovi prezzi, al cantiere di lavoro per disoccupati per la **"Realizzazione del marciapiedi in via Pirato, con abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra via Trifilo' e via G. Oberdan "** - L.R. 14/05/2009, n. 6, art. 36 – Cantiere n. **1000357/CT 58**, variante redatta dall'Ing Anna Rita Paradiso, del complessivo importo di spesa a carico dell'Ass.to Reg.le di **€ 108.597,00**, come da elaborati grafici progettuali;
- 3) dare atto che tale progetto è stato approvato in linea tecnica dal RUdP , in data 18/04/2011;

4) di trasmettere, per come specificatamente previsto dal "Manuale Pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati", edito dall'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, copia dell'approvazione tecnica del R.U.d.P. e della presente deliberazione di approvazione amministrativa di questo competente organo dell'Ente gestore al Servizio I del Dipartimento Lavoro del richiamato Ass.to Reg.le.

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 e come sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

**PARERE favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

data 20/04/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-ECOLOGIA-AMBIENTE

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE favorevole/contrario** per i seguenti motivi:


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

data \_\_\_\_\_

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO





IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ssa Concetta Puglisi)

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ssa Concetta Puglisi)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 21/01/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria