

In esecuzione della presente deliberazione sono stati  
Emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

## COMUNE DI CALATABIANO

### Provincia di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 DEL 05/04/2013

**OGGETTO:** Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare del 14/02/2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **cinque**, del mese di **aprile**, alle ore **19, 45 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di inizio** (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in **convocazione ordinaria** (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.
<b>Trovato</b>	<b>Salvatore</b>	X	<b>Petralia</b>	<b>Antonio Filippo</b>	X
<b>Turrisi</b>	<b>Salvatore</b>	X	<b>Spoto</b>	<b>Agatino</b>	X
<b>Franco</b>	<b>Francesco</b>	X	<b>Prestipino</b>	<b>Rosario</b>	X
<b>Moschella</b>	<b>Antonino</b>	X	<b>Foti</b>	<b>Nunziato</b>	X
<b>Messina</b>	<b>Rosaria Filippa</b>	X	<b>D'Allura</b>	<b>Silvana Filippa</b>	X
<b>Limina</b>	<b>Carmela Maria</b>	X			
<b>Ponturo</b>	<b>Vincenzo Massimiliano</b>	X			
<b>Di Bella</b>	<b>Mario</b>	X			
<b>Intelisano</b>	<b>Rosario</b>	X			
<b>Corica</b>	<b>Liborio Mario</b>	X			
Assegnati n. 15		In carica n. 15	Assenti n. 01		Presenti n. 14

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Messina Rosaria Filippa, Limina Carmela Maria, D'Allura Silvana Filippa.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione entro riportata;

**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Aperta la seduta, verificato il *quorum* strutturale e nominati gli scrutatori, il Presidente del consiglio avvia gli odierni lavori consiliari.

Chiesta ed ottenuta la parola, i consiglieri effettuano i seguenti interventi preliminari.

Il Consigliere D'Allura Silvana Filippa ("Nuova Calatabiano"), diversamente da quanto sia avvenuto in occasione della convocazione di questa seduta consiliare, chiede che le proposte da sottoporre al Consiglio Comunale siano inoltrate ai consiglieri contestualmente alla notificazione dell'ordine del giorno.

Ringrazia per l'avvenuta pulizia dell'Ortobotanico ma segnala che permangono le problematiche relative alla nettezza urbana, rimaste, viceversa, ancora irrisolte.

Il Presidente del Consiglio fa presente che tutti gli atti relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno sono sempre visionabili presso i competenti uffici ed, a tal fine, messi a disposizione entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Consigliere Spoto Agatino ("Uniamoci per Calatabiano"), segnala un inconveniente verificatosi, nella frazione Pasteria, in via Battaglia, costituito dalla fuoriuscita di acqua dovuta alla rottura di un tubo, in relazione al quale invita l'Amministrazione a provvedere.

Il Capogruppo "Uniamoci per Calatabiano", Petralia Antonio Filippo, chiede di essere notiziato sulla situazione del sottopasso a Pasteria. In particolare, considerato che il passaggio a livello è ancora chiuso, intende comprendere se la riapertura sia raggiungibile in tempi brevi.

Il Sindaco, nel rispondere all'interrogativo postogli dal Capogruppo Petralia, afferma che il Consigliere Petralia non può che conoscere benissimo la questione per esserne stato uno degli artefici, soprattutto in ragione del fatto che, nel 2006, in conferenza di servizi, ha asserito che il raggio di curvatura e la sezione idraulica avrebbero garantito situazioni di sicurezza ed, inoltre, che, per ben due volte, si è avvalso di uno strumento certamente inidoneo, quale l'ordinanza contingibile ed urgente.

Riferisce, in merito, che l'attuale amministrazione, peraltro, ha continuato a scegliere l'avvocato incaricato, a suo tempo, dall'ex amministrazione Petralia e che sta in atto perseguendo l'iter della conferenza di servizi, con la provincia regionale ed r.f.i., affinché possa pervenirsi, se non alla riapertura del passaggio a livello, quantomeno ad una soluzione che ovvi all'isolamento di quella parte interessata di abitanti della frazione. Ritiene che questo *modus operandi* costituisca un metodo serio di affrontare la problematica e coglie l'occasione per invitare lo stesso Capogruppo interrogante, che – egli ritiene – abbia venduto in unica soluzione la frazione, ai lavori di detta conferenza, anziché ostinarsi a tenere un atteggiamento rissoso.

L'intervenuto ricorda, invece, al Consigliere Petralia i fatti, di recente, contestati dal Garante al Comune di Calatabiano e la sanzione comminata di ventimila euro, per aver egli, in qualità di ex Sindaco, sottoscritto un'ordinanza di t.s.o. in violazione della normativa sulla privacy ossia divulgando nominativo dell'interessato e patologia.

Rammenta, infine, la vicenda del cineteatro, su cui il Capogruppo "Uniamoci per Calatabiano" continuerebbe ad infierire, attraverso i *mass media*, contro l'amministrazione in carica, evidenziando al Consigliere Petralia che bisogna amministrare in maniera seria, convocando l'apposita commissione prima dell'apertura di un locale di pubblico spettacolo, affinché esso venga validamente dichiarato agibile. Sulla questione, evidenzia che, in detto sito, per l'inerzia e l'incapacità dell'ex amministrazione, non sia stato realizzato neanche un bagno per disabili: pertanto - a dire dell'intervenuto - se un incapace vi è, questi è certamente il Consigliere Petralia. In ogni caso, chiarisce che, se dovessero rinvenirsi fondate difficoltà - rappresentando egli sin da subito di nutrire seri dubbi sulla possibile apertura a stretto giro di siffatto cineteatro - il tutto sarà demandato alle competenti sedi.

Il Capogruppo "Uniamoci per Calatabiano", Petralia Antonio Filippo chiede nuovamente la parola, non concessagli dal Presidente del consiglio in applicazione delle norme sul regolamento del consiglio comunale. Contesta, pertanto, tale diniego, asserendo che non possa farsi parlare solo il Sindaco, peraltro, senza che risponda alla domanda postagli.

Il Consigliere Moschella Antonino (Calatabiano nel cuore) ritiene esaustivo l'intervento del Sindaco sul cineteatro. In aggiunta, riferisce di aver richiesto apposita relazione al responsabile unico del procedimento ed alla direzione dei lavori, il cui riscontro, nel quale si segnalano ritardi anche riferiti all'installazione di una porta antincendio, con ciclo di lavorazione di sessanta giorni, consegna al Segretario Comunale perché venga allegato in uno al presente verbale di deliberazione. L'intervenuto afferma, infine, di reputare l'inaugurazione del cineteatro fittizia, falsa ed a mero scopo elettorale.

Inoltre, egli segnala il debito di quattrocentocinquanta euro, relativo ai lavori di metanizzazione, non ancora pagato dal Comune ad Enel Rete Gas.

Il Capogruppo "Uniamoci per Calatabiano", Petralia Antonio Filippo chiede ancora la parola, sempre negatagli, in applicazione delle norme sul regolamento del consiglio comunale, dal Presidente del consiglio. In merito, contesta che gli si toglie la parola per la paura della maggioranza di affrontare con lui un contraddittorio.

Il Presidente del consiglio ricorda, al Capogruppo Petralia, che lo strumento che sta applicando per la conduzione dei lavori è un regolamento approvato proprio dall'ex amministrazione Petralia.

In assenza di ulteriori interventi preliminari, il Presidente del consiglio dà lettura della proposta in oggetto, che mette ai voti,

**con 11 (undici) voti favorevoli e 03 (tre) astenuti (Messina Rosaria Filippa, Petralia Antonio Filippo, D'Allura Silvana Filippa) su 14 (quattordici) consiglieri presenti ed 11 (undici) consiglieri votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta,**

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta in oggetto.

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale

N. 08 del 27/03/2013

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali precedente seduta consiliare del 14/02/2013.

VISTI i verbali della precedente seduta consiliare del 14/02/2013, dal n. 01 al n. 02;

VISTO l'art. 187 dell'O.A.EE.LL. , approvato con L.R. n. 16/63, secondo il cui disposto ciascun componente del collegio ha diritto di chiedere le opportune rettificazioni;


VISTO l'art. 28 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il quale sancisce che i verbali sono, di norma, sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono e che gli stessi si intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettificazioni o integrazioni.

SI PROPONE

DI APPROVARE i verbali della precedente seduta consiliare del 14/02/2013, dal n. 01 al n. 02;


Ai sensi della summenzionata norma regolamentare, ove taluno dei Consiglieri proponga rettifica e/o integrazione del verbale o dei verbali, questi deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia rettificato e/o integrato nel verbale o nei verbali stessi. La proposta di rettifica o integrazione verrà dal Presidente posta ai voti per alzata di mano.

Il Resp. Area Amministrativa  
(Dr.ssa Santa Di Bella)

  
\_\_\_\_\_



Il Presidente del Consiglio Comunale  
(Dr. Salvatore Trovato)

  
\_\_\_\_\_

**1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE: favorevole/~~contrastivo~~ per i seguenti motivi

---

---

---


---

Calatabiano li

20 FEB. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*M. Ballo*





# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 4865 del 03/04/2013

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI CALATABIANO  
Sede**



**AL SIG. VICE SINDACO  
ING. ANTONINO MOSCHELLA  
Sede**

**ALL'ASS.RE SPORT TURISMO E  
SPETTACOLO  
Sede**

**e.p.c. AL DIRIGENTE  
DELL'AREA TECNICA UTC  
Sede**

**ALL'IMPRESA  
ESSE.DI.EMME COSTRUZIONI SRL  
PIAZZA V. EMANUELE, 6  
94100 ENNA  
Fax 0935-506047**

**AL SIG. COLLAUDATORE T.A.  
DOTT. ING. LUIGI LUPO  
95100 CATANIA**

**Oggetto : LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL "CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE". Cod. CIG Z2808A0330  
Contratto di appalto n. 1950 di rep. del 12/03/2013**

**Riscontro nota del Sindaco prot. n. 4536 del 27/03/2013**

In riferimento ai lavori in oggetto, facendo seguito alla nota del Sindaco prot. n. 4536 del 27/03/2013, sentita la D.LL, si trasmette RELAZIONE DETTAGLIATA sull'iter tecnico-amm.vo dei lavori eseguiti e dei successivi atti amministrativi da porre in essere per il rilascio del nulla osta per la messa in funzione del cine teatro.

La suddetta RELAZIONE DETTAGLIATA e sottoscritta dallo scrivente RUdP e dal Direttore dei lavori, ciascuno per le proprie competenze.

IL R.U.d.P.  
(Geom. Antonino Fichella)



## RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA

**Oggetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL "CENTRO CULTURALE POLIVALENTE TRAMITE IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CINE TEATRO COMUNALE". Cod. CIG Z2808A0330

I sottoscritti geom. Antonino Fichera, n.q. di RUdP, e ing. Orazio Trovato, n.q. di D.LL., ciascuno per le proprie competenze, in riscontro alla nota dell'Amm.ne comunale del 27/03/2013 prot. n. 4536, pervenuta rispettivamente in data 27/03/2013 e 29/03/2013, premesso che:

- 1) il progetto originario relativo ai lavori di "realizzazione di un centro culturale polivalente tramite il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale", Cod. CIG 0571240A26 redatto nel rispetto dei NN.O. e pareri preventivi rilasciati da:
  - ASP di Giarre prot. n. 19032 del 03/11/2010;
  - N.O. comando VV.F. di Catania prot. n. 40643 del 03/11/2010;
  - Autorizzazioni ex art. 17 L. n.64/74 rilasciate dall'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n. 35619 del 04/11/2010 e prot. n. 36921 del 12/11/2010;
  - Conformità urbanistica rilasciata dall'Area Tecnica dell'UTC di Calatabiano in data 05/11/2010;è stato validato in linea tecnica in data 12/11/2010 ed approvato in linea amm.va con determinazione n. 1063/RG del 18/11/2010;
- 2) il progetto summenzionato prevedeva la ristrutturazione del cine teatro esistente (igienico-sanitaria, arredi ed impianti) e l'adeguamento dei locali alla normativa vigente, mantenendo inalterato il numero dei posti esistenti, la distribuzione generale della sala, della hall e del locale proiezione;
- 3) i lavori del progetto originario, appaltati dall'impresa Esse.di.Emme Costruzioni Srl, giusto contratto di appalto n. 1926/2011 di rep., sono stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato ed ultimati in data 27/04/2012;
- 4) in data 27/04/2012, a seguito di richiesta da parte dell'Amm.ne com.le prot. n. 5759 del 24/04/2012, è stata effettuata la consegna anticipata dell'immobile, previa acquisizione del certificato di collaudo statico e della certificazione relativa agli impianti realizzati, nelle more dell'espletamento e perfezionamento delle operazioni di collaudo T.A.;
- 5) in data 20/06/2012, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 c.2 del C.S.A., la D.LL. ha redatto lo Stato Finale dei lavori sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa;
- 6) in data 09/07/2012 prot. n. 9109 la D.LL. ha trasmesso lo Stato finale e gli atti di contabilità finale per la chiusura amm.va dei lavori originari di cui al contratto di appalto n. 1926/2011;
- 7) in data 09/07/2012 con nota prot. n. 9115 tutti gli atti di contabilità finale sono stati trasmessi all'ing. Luigi Lupo, tecnico incaricato per la redazione del collaudo statico e T.A., per l'espletamento delle operazioni di Collaudo T.A.;
- 8) in data 16/07/2012 è stata effettuata la variazione catastale dell'immobile oggetto d'intervento, e la relativa visura aggiornata è stata trasmessa al Comune con nota prot. n.10401 del 03/08/2012;
- 9) in data 24/07/2012 l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha rilasciato il Certificato di Conformità ai sensi dell'art. 28 della L. n. 64/74, rif. prot. n. 275602 del 10/07/2012;
- 10) in data 09/08/2012 l'Amm.ne comunale ha trasmesso al Comando provinciale dei VV.F., con nota prot. n. 10713, istanza ed elaborati per la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), da presentare solo dopo l'ultimazione dei lavori e propedeutica per la visita di sopralluogo della C.V.L.P.S. (organo preposto per il rilascio del N.O. necessario per l'espletamento dell'attività di pubblico spettacolo);
- 11) in data 10/10/2012 è stata costituita la C.C.V.L.P.S., (Commissione Comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo);
- 12) in data 15/10/2012 e 22/10/2012 sono state espletate n. 2 visite di Collaudo tecnico-amm.vo ed è in corso la chiusura amministrativa del collaudo T.A. dei lavori di cui al contratto di appalto n. 1926/2011 di rep.;



- 13) in data **13/11/2012** è stata espletata la visita di sopralluogo della C.C.V.L.P.S., per il rilascio del relativo N.O. necessario per l'utilizzo del cine-teatro, in seno alla quale sono stati richiesti dall'ASP e dal funzionario dei VV.F. l'esecuzione di ulteriori lavori, ad integrazione di quanto realizzato oltre all'integrazione della documentazione presentata con la superiore S.C.I.A.;

Tutto ciò premesso, considerato che i lavori disposti dalla C.C.V.L.P.S. , già eseguiti, consistono in:

- a) **adeguamento wc a servizio dei camerini sottopalco**, mediante la dismissione dei lavabi interni, posa in opera di lavabo esterno, creazione di doccia a parete (una per ogni wc) con formazione di scarico a pavimento tipo piletta sifonata;
- b) **compartimentazione del locale elettropompe**, mediante la posa in opera di porta di accesso REI >60 (dim 900x2050), posa in opera di sensore antiallagamento, posa in opera di ulteriore lampada di emergenza, posa in opera di estintore portatile in polvere, fomitura e posa in opera di canale di areazione, coibentazione REI 60 canali areazione, sigillatura e protezione tubazione e protezione meccanica cavi elettrici;
- c) **compartimentazione corridoio camerini – scala a servizio camerini**, mediante la posa in opera di porta REI >60 (dim 1200x2050), trattamento con vernice ignifuga scala in ferro, cavedio EI 60 a delimitazione UTA sotto scala, cavedio EI 60 a delimitazione canali clima, posa in opera di serranda tagliafuoco su canali clima, posa in opera di lastra in cartongesso s=15mm per rendere REI 60 parete delimitazione wc-scala, posa in opera di idrante UNI45, posa in opera di grate di areazione testa porta US su via dei Mille, completamento segnaletica US, posa in opera di rilevatore ottico fumo;
- d) **compartimentazione locale proiezione**, mediante la posa in opera di porta REI >60 (dim 900x2050) su uscita esterno UTA, realizzazione di parete EI>60 a protezione canali clima, posa in opera di lamiera zincata sotto struttura UTA a protezione UU.S. p.t. Hall;
- e) **lavori vari di protezione scale – segnaletica – wc disabili**, mediante la realizzazione di una ringhiera smontabile da porre in opera sulla scala di accesso al palco, prolungamento della ringhiera esistente di protezione scale accesso tribuna hall, posa in opera di relè per creazione di circuito di ritenuta ronzatore wc disabili, posa in opera segnaletica allertamento-indicazione via di esodo.

con la presente si esplicita quanto segue:

**a) in merito alla prevedibilità dei lavori richiesti in sede di sopralluogo della C.C.V.L.P.S.**

- il progetto originario, redatto nel rispetto dei NN.O. sopra menzionati, è stato **eseguito per così come previsto ed approvato**;
- tutti i lavori previsti nel progetto originario e successiva perizia di variante sono stati realizzati ed ultimati in data **27/04/2012**;
- a seguito di ultimazione dei lavori la pratica amm.va è stata chiusa e completata con la redazione dello stato finale e dei relativi atti di contabilità;
- i lavori richiesti dalla C.C.V.L.P.S., durante la visita del 13/11/2012, essendo stati richiesti successivamente all'ultimazione dei lavori non potevano essere previsti nel progetto originario;

**b) in merito ai ritardi accumulati nell'esecuzione dei lavori richiesti dai VV.F. e dall'ASP di Giarre:**

- a seguito della visita di sopralluogo della C.C.V.L.P.S., trattandosi di interventi da eseguire su un cine teatro esistente, si sono avuti incontri chiarificatori tra la D.LL. l'Amm.ne com.le e l'ASP di Giarre, nonché tra la D.LL. e i funzionari dei VV.F. di Catania, al fine di individuare le direttive esecutive da porre in atto per dar seguito a quanto disposto;
- in data **20/12/2012**, dopo incontro congiunto tenutosi presso la sede municipale tra l'impresa esecutrice dei lavori originari, la D.LL., il RUDP e l'Amm.ne com.le, sono state impartite direttive sulle redazioni di un computo metrico per la stima dei lavori disposti dalla Commissione di vigilanza;

- il progetto esecutivo dei lavori richiesti dalla CCVLPS, per la cui redazione sono stati acquisiti pareri informali dall'ASP di Giarre e dall'Ufficio dei VV.F. di Catania, è stato approvato con determinazioni n.1102/RG del 28/12/2012 e n. 119/RG del 12/02/2013;
- inoltre, con la determinazione n. 119/RG i lavori di completamento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 72.7 del Regolamento comunale e per gli effetti dell'art.57 c.5 del D.Lgs n.163/2006, alla ditta Esse.di Emme Costruzioni srl, 2013, assuntrice dei lavori principali;
- per la stipula del contratto di appalto si è proceduto nel rispetto della vigente normativa, e in data 12/03/2013, solo dopo l'acquisizione del DURC, si è potuto sottoscrivere il relativo contratto di appalto n. 1950 di rep.;
- in pari data 12/03/2013 è stata effettuata la consegna dei lavori di completamento;
- alla data odierna i suddetti lavori risultano essere ultimati, per come comunicato dalla ditta con nota del 27/03/2013 e si sta provvedendo alla redazione di tutti gli atti per la chiusura amministrativa dei lavori.

Da quanto su esposto si evince che l'iter amm.vo nonché esecutivo dei lavori integrativi disposti dalla C.C.V.L.P.S. è stato espletato **nel minore tempo possibile e compatibile con il rispetto delle procedure di appalto ed esecuzione dei lavori pubblici previste dalla vigente normativa** (si fa rilevare che per l'acquisizione del DURC, documento unico di regolarità contributiva, necessario per la stipula del contratto, si è atteso circa 30 gg.).

**c) in merito al completamento dei lavori disposti dalla C.C.V.L.P.S. e consegna dell'opera**

- come anzidetto, alla data odierna i suddetti lavori risultano essere ultimati e si sta provvedendo per la redazione di tutti gli atti amministrativi per la chiusura dei lavori;
- si è in attesa di acquisire le certificazioni di conformità e regolare posa in opera dei materiali utilizzati, necessari per il completamento degli elaborati da presentare ai VV.F., ad integrazione della pratica SCIA già presentata;
- la summenzionata documentazione sarà completata quanto prima e presumibilmente entro il 12/04/2013, per cui a partire da tale data Codesta amm.ne potrà procedere alla nuova convocazione della C.C.V.L.P.S. per il rilascio del relativo N.O..

**d) in merito ai tempi di rilascio del N.O. per la messa in funzione del cine teatro quale locale di pubblico spettacolo**

- il rilascio del relativo N.O. è compito della C.C.V.L.P.S., che dovrebbe rilasciarlo dopo aver effettuato la seconda visita di sopralluogo, previo riscontro delle lavorazioni disposte nella visita del 13/11/2012, nonché acquisizione delle certificazioni ed elaborati integrativi richiesti in quella sede, elaborati che la D.LL. consegnerà presumibilmente entro il 12/04/2013.

**RIEPILOGANDO**, in merito a quanto richiesto dal Sig. Sindaco con nota prot. n. 4536 del 27/03/2013, si può così sintetizzare:

- 1) **i tempi tecnici per l'espletamento dell'iter amministrativo degli atti successivi all'ultimazione dei lavori** (redazione stato finale e atti di contabilità finale, variazione catastale, richiesta/rilascio certificazione di conformità ai sensi dell'art. 28 della L. n. 64/74, presentazione SCIA, visite di collaudo T.A.) dalla data di ultimazione del 27/04/2012 fino alla visita di sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S., sono stati strettamente necessari e consoni con le scadenze imposte dal C.S.A. e i tempi tecnici di risposta dei vari enti;
- 2) **i lavori disposti dalla C.C.V.L.P.S. in sede di sopralluogo del 13/11/2012**, convocata per il rilascio del N.O. necessario per lo svolgimento dell'attività del cine teatro, non potevano essere previsti nel progetto originario in quanto scaturiti dopo l'ultimazione dei lavori originari e dopo la redazione dello Stato finale e relativi atti di contabilità;
- 3) **l'esecuzione dei suddetti lavori ha richiesto la redazione di apposito progetto esecutivo, per la cui approvazione, finanziamento, appalto ed esecuzione è stato necessario applicare l'iter procedurale della vigente normativa sui lavori pubblici, con i relativi tempi minimi disposti per legge;**



- 4) il completamento degli elaborati e delle certificazioni integrative richiesti dalla C.C.V.L.P.S. in sede di prima visita di sopralluogo sarà espletato presumibilmente entro il 12/04/2013.
- 5) per la messa in funzione del cine teatro quale locale di pubblico spettacolo, è necessario convocare la C.C.V.L.P.S. per l'espletamento della relativa visita di sopralluogo, onde riscontrare quanto disposto in sede di sopralluogo del 13/11/2012, e rilascio del relativo N.O..

In conclusione, visto l'iter procedurale su esposto, si ribadisce che il tempo impiegato, per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori integrativi e per la loro esecuzione, è stato quello strettamente necessario per permettere il completamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto, qualsiasi altra ipotesi di esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori prima dei termini su esposti sembra essere impossibile.

Tanto dovevasi per le rispettive competenze

Il D.LL.

(dott. Ing. Orazio Trovato)



Il RUdP

(geom. Antonino Fichera)





## COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

AREA TECNICA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 279 DEL 19.03.2013

**OGGETTO:** Art. 11, Legge n. 784/80 e art. 9, Legge n. 266/97 "Metanizzazione del Mezzogiorno" - Decreto ministero dell'economia e delle Finanze n. 82104 del 18/10/2012 - Liquidazione Finale alla Società concessionaria Enel Rete Gas S.p.A. per l'intervento "Rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Calatabiano".

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 9 della Legge n. 266 del 07/8/1997 come modificato all'art. 28 della Legge n. 144 del 17/5/1999, autorizzava la spesa di ulteriori euro 516,5 MLN per il completamento del programma generale di Metanizzazione del Mezzogiorno, mediante la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50% del costo dell'investimento previsto;
- Con Atto Rep. N. 366 del 18/11/1997, il Comune di Calatabiano affida alla METAN SUD GAS SpA la costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, successivamente con Verbale di Assemblea Ordinaria del 15/02/1999, la METAN SUD GAS SpA conferisce le concessioni di alcuni comuni della Sicilia alla controllata METAN GAS SICILIA Srl, tra cui il Comune di Calatabiano;
- con nota prot. n. 8474 del 24/8/2000 il Comune di Calatabiano ha inoltrato richiesta di concessione dei contributi di cui al menzionato art. 9 della L. n. 266 del 07/8/1997;
- Con Delibera della Commissione Straordinaria n. 18 del 21/08/2000, il Comune ha preso atto del trasferimento della suddetta convenzione da parte della METAN SUD GAS SpA alla controllata METAN GAS SICILIA Srl;
- con Atto Rep. n. 11654 del 23/06/2005 la società "METAN GAS SICILIA Srl" è stata incorporata per fusione in "ENEL RETE GAS S.p.A.", la quale è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità della suddetta concessione.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2006, il Comune di Calatabiano prendeva atto della variazione della denominazione della Società Concessionaria da "METAN GAS SICILIA Srl" in "ENEL RETE GAS S.p.A.";
- con Decreto n. 17235 del 21/02/2005 e n. 21145 del 23/02/2006 è stato ammesso il progetto per la realizzazione della nuova rete urbana di distribuzione del gas metano, presentato dall'Enel Rete Gas S.p.A. concessionaria del Comune di Calatabiano, alle agevolazioni previste dall'art. 9 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;

#### VISTI:

- la nota n. 257.148 del 20/7/2004, riguardante le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 11, comma 13 della Legge 784/80, in merito alla realizzazione della nuova rete urbana di Metanizzazione del Comune di Calatabiano;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 17235 del 21/2/2005, di concessione al Comune di Calatabiano del contributo Statale in Conto Capitale di cui all'art. 11 Legge n. 784/80 e art. 9 Legge n. 266/97

“Metanizzazione del Mezzogiorno” relativa alla realizzazione della nuova rete urbana di distribuzione del gas metano per l’importo complessivo di € 2.492.900,00;

- la Delibera CIPE del 27.4.84 con la quale sono state definite le procedure tecnico amministrative connesse alla realizzazione ed al completamento dei lavori, nonché, in particolare, al collaudo delle opere realizzate;
- la circolare n. 51601 emanata dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 6/10/84, in attuazione della predetta delibera CIPE 27/04/84;

**DATO ATTO CHE:**

- con Delibera di Giunta Municipale n. 39 del 03/05/2012 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, e contestualmente le spese finali dell’intervento “Rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Calatabiano”;
- con nota prot. n. 15.261 del 08/11/2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso il Decreto n. 82104 del 18/10/2012 di approvazione delle risultanze tecniche-economiche finali dei lavori;

**VISTA:**

- la nota prot. n. 15913 del 21/11/2012 della Cassa Depositi e Prestiti con la quale comunicava che, sulla base della documentazione finale di spesa per i lavori in questione, è stato riconosciuto un credito di € 450.726,07 a favore della Società concessionaria, come di seguito distinta:
  - € 420.678,73 in conto contributo conto capitale (Legge n. 266/87);
  - € 30.047,34 in conto contributo conto capitale autorizzato (art. 11, co. 4, p.2, Legge n. 784/80);
- la fattura n. 2200007906 del 20/12/2012 di complessivi € 450.726,07 assunta al protocollo Generale in data 20/02/2013 al n. 2692, emessa dalla ENEL RETE GAS S.P.A., con sede legale in Milano, Via San Giovanni sul Muro, n. 9, P.I.V.A.: 00736240151, relativa allo stato finale dei lavori di Metanizzazione del territorio Comunale di Calatabiano, Legge 784/80 – Legge 266/97;

**RITENUTO:** necessario provvedere in merito;

**VISTO:** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 2200007906 del 20/12/2012 di complessivi € 450.726,07, assunta al protocollo Generale in data 20/02/2013 al n. 2692, emessa dalla ENEL RETE GAS S.P.A., con sede legale in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 9, Partita I.V.A.: 00736240151, relativa allo stato finale dei lavori di Metanizzazione del territorio Comunale di Calatabiano;
2. **DI IMPUTARE** la predetta spesa di € 450.726,07 al cod. 2.08.01.01/16, impegno n. 1432/2008;
3. **DI DISPORRE:** che la liquidazione avvenga mediante accreditamento bancario presso la Banca Intesa San Paolo S.P.A., Milano 27, Piazza Diaz, n. 7, alle coordinate IBAN: IT15Y0306901629100000061052;
4. **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga comunicata per conoscenza al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale, pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile Area Tecnica  
(Ing. Salvatore Faro)



Il presente atto è stato registrato nel registro interno al n. 45 del 19.03.2013, e viene trasmesso:

Albo  Segreteria - Raccolta generale  Segretario Comunale  Ragioneria

# Enel Rete Gas

Gruppo F2i Reti Italia

Protocollo nr.: 0002692  
del 20/02/13  
Ente: COMUNE DI CALATABIANO  
A00:



*Handwritten signature*

Via San Giovanni sul Muro 9 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 2320 2111 Fax +39 02 2320 8655

Spett.le  
COMUNE DI CALATABIANO  
Piazza Vittorio Emanuele 32  
95011 CALATABIANO  
(CT)

Nr. Fattura / Data		Cliente	N°Contr.	N°OdV	Partita Iva/Codice Fisc.	Pag.
2200007906 20.12.2012		10013705		2000046620	00462070871	V 1
Pagamento Pagamento a vista fattura			Banca per disposizione pagamento A mezzo: Bonifico IBAN: IT15Y0306901629100000061052 INTESA SANPAOLO SPA MILANO 27 PIAZZADIAZ. 7 20123 MILANO MI			
POS.	COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOTALE	
10	ZCOC001	Contributo c/capitale Stato finale dei lavori Determina Cassa DDPP n. 590110/bis del 21/11/2012	1	450.726,07	450.726,07	
Esclusa art.2, c.3 lett.a) D.P.R. 633/72			450.726,07			
				Valuta	Totale Fattura	
				EUR	450.726,07	
Note						
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 20/02/13 ENEL RETE GAS PROCURATORE <i>[Signature]</i>						



COMUNE DI CALATABIANO  
PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA  
*UFFICIO LAVORI PUBBLICI*

---

MANDATO DI PAGAMENTO N. \_\_\_\_\_

**Imputazione: cod. 2.08.0.01/16, imp. 1432/2008**

Nominativo: ENEL RETE GAS S.P.A.  
Indirizzo: Via San Giovanni Sul Muro, n. 9, Milano  
P. IVA: 00736240151

Modalità di pagamento: accredito bancario presso la Banca Intesa San Paolo S.P.A., Milano 27, Piazza Diaz, n. 7, alle coordinate IBAN: IT15Y0306901629100000061052, intestato allo stesso.

**Causale: Art. 11, Legge n. 784/80 e art. 9, Legge n. 266/97 "Metanizzazione del Mezzogiorno" - Decreto ministero dell'economia e delle Finanze n. 82104 del 18/10/2012 - Liquidazione Finale alla Società concessionaria Enel Rete Gas S.p.A. per l'intervento "Rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Calatabiano" .**

DOCUMENTAZIONE: Fattura n. 2200007906 del 20/12/2012

IMPORTO DA CORRISPONDERE: € 450.726,07 (euro quattrocentocinquantamilasettecentoventisei/07)

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
(Ing. Salvatore Faro)



---

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

*Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento*

N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a cui viene allegato.

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
(Trovato dr. Salvatore)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
(Franco Francesco)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro  
Pubblicazioni.

**Il Messo Notificatore**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal ..... al ..... e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

- a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.  
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_  
Li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria**